

با حضور طاهری فرماندار شهرستان شهریار صورت گرفت:

پیشرفت 25% پروژه دوربرگردان های آدران-شهریار/ تسريع فرآيند ها در روند احداث پروژه ضروری است

نورالله طاهری با حضور در محل پروژه دوربرگردان های مسیر آدران شهریار از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات پیش روی این پروژه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ به جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه دوربرگردان های محور آدران شهریار حفاصل صباشهر تا صبا باطری، نورالله طاهری فرماندار با همراهی پیمانکار مربوطه از پروژه مذکور بازدید بعمل آورد.

فرماندار شهریار در این بازدید؛ با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و میزان ترافیک این محور، تسريع فرآيندها در روند احداث این پروژه را خواستار شد و افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان همکاری و هماهنگی خود را در جهت تسريع پروژه های در حال احداث شهرستان افزایش دهند.

نورالله طاهری فرماندار شهرستان شهریار همچنین از تلاش و پیگیری صورت گرفته توسط مسئولین امر به جهت تامین اعتبار لازم جهت اتمام این پروژه تقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکر است پروژه دوربرگردان های آدران - شهریار با اعتبار هفتاد میلیارد ریال از محل وجوه مالیات بر ارزش افزوده با نظارت معاونت هماهنگی امور عمرانی و شرکت پیمانکاری راه شکیل شهریار در حال انجام می باشد